Jungle Trek

<u>Phase 1</u>:

Répartition des tâches :

Étienne Boche - Page d'accueil, page d'inscription, page de connexion, rapport

github

Clovis Cazauran - Page de réservation

Riman Saad - Page admin, page profil, page explorer, finitions

Problèmes : Aucun problème techniques, travail à distance à travers Discord et

github

Phase 2:

Etienne Boche - Délégation des tâches, Inscription et sauvegarde des profils

Clovis Cazauran - Paiement bancaire (reservation, confirmation, paiement,

recap et réserver.php)

Riman SAAD - Gestion de l'affichage des profils, connexion et déconnexion,

aide à l'inscription et au stockage des voyages réservées. Retouche de toute les pages (correction et simplification du

code)

Problèmes : Vue détaillé d'un voyage, barre de recherche et vue limité non

DIRECTEMENT implémenté